
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

Dokumen Administrasi 



























KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 
FAKULTAS TEKNIK 

Jalan Jendral Soedirman Km. 3 Kota Cilegon Provinsi Banten 42435 
Telepon (0254) 376712 Laman : ft.untirta.ac.id 

 

 

No. : B/006/UN43.3.6/PK.03.09/2024 

Perihal : Undangan Seminar Proposal Skripsi 

Lamp. : - 

 
Kepada Yth. : 

1. Siti Asyiah, S.Pd., M.T (Penguji I) 

2. Rifky Ujianto, S.T., M.T. (Penguji II) 

3. Ir. Andi Maddeppungeng, M.T (Penguji III/ Pembimbing I) 

4. Dwi Esti Intari, S.T., M.Sc (Penguji IV/ Pembimbing II) 
 

Dengan Hormat, 

Dengan ini kami mengharap dengan hormat, kehadiran bapak/Ibu pada Seminar Proposal Skripsi dari 

mahasiswa Teknik Sipil Fakulas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, atas nama : 

 

Nama           : Muhammad Reza Syaputra 

NIM             : 3336200030 

Judul            : Analisis Pengendalian Mutu Pada Proyek Pembangunan Gedung Pakuwon Mix 

Used Bekasi 

 

Adapun Seminar Proposal Skripsi atas nama mahasiswa tersebut di atas, akan diselenggarakan 

pada: 

 Hari/Tgl    : Senin, 26 Februari 2024 

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai 

Tempat : Offline 

 
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu kami ucapkan banyak 

terimakasih 

 

 
Cilegon, 21 Februari 2024 

Ketua Jurusan Teknik Sipil 

 

 

NIP. 19821206010122001 

 
 

 

 

 

Dr. Rindu Twidi Bethary, S.T., 

M.T 



















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Analisis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 1 3 3 3 5 4 19 3,17 3 3 4 3 3 4 20 3,33 10,56

2 1 2 3 2 5 1 14 2,33 3 3 4 4 4 4 22 3,67 8,56

3 1 2 3 3 5 2 16 2,67 5 4 4 3 5 5 26 4,33 11,56

4 1 3 2 3 2 1 12 2,00 5 5 5 4 4 5 28 4,67 9,33

5 1 2 2 2 3 1 11 1,83 4 4 4 3 5 5 25 4,17 7,64

6 1 2 2 3 3 1 12 2,00 4 4 5 2 5 5 25 4,17 8,33

7 1 1 2 3 3 1 11 1,83 4 4 5 2 5 5 25 4,17 7,64

8 1 1 2 3 3 2 12 2,00 5 4 3 2 5 5 24 4,00 8,00

9 1 1 3 2 3 1 11 1,83 4 4 4 1 5 4 22 3,67 6,72

10 1 2 4 4 3 1 15 2,50 4 4 5 1 3 3 20 3,33 8,33

11 1 1 2 4 2 2 12 2,00 4 4 3 1 5 2 19 3,17 6,33

13,29

a. Pak Rendy Site Manager

b. Pak Angga Site Manager - :

c. Bu Otty Manager Quality Control - :

d. Pak Andhika Deputy QA QC Manager - :

e. Pak Wahid Quality Control Struktur Tower 5 - :

f. Pak Irsyad Quality Control Struktur Tower 5

Jarak antar sengkang tidak sesuai shop drawing

Tinggi

Sepihak (ties ) tidak terpasang

Ikatan pembesian kurang kuat

4 Rendah

25 Sangat Tinggi17

PEKERJAAN PEMBESIAN KOLOM

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

1

5

10

Overlapping  pembesian tidak sesuai shop drawing

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

Jumlah tulangan tidak sesuai shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah sengkang tidak sesuai shop drawing

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

9 Sedang

16

Beton decking  tidak terpasang

Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom



(lanjutan) Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom
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Jenis Pekerjaan

PEMBESIAN KOLOM

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah tulangan tidak sesuai shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah sengkang tidak sesuai shop drawing

Jarak antar sengkang tidak sesuai shop drawing

Overlapping pembesian tidak sesuai shop drawing

Sepihak (ties) tidak terpasang

Ikatan pembesian kurang kuat

Beton decking tidak terpasang



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 2 1 2 4 3 1 13 2,17 3 4 4 2 3 2 18 3,00 6,50

2 1 1 2 2 3 1 10 1,67 5 4 4 2 5 3 23 3,83 6,39

3 2 2 2 3 3 1 13 2,17 4 4 4 3 5 2 22 3,67 7,94

4 1 1 3 2 3 1 11 1,83 3 4 4 3 4 1 19 3,17 5,81

5 1 1 2 2 2 1 9 1,50 3 5 4 4 5 1 22 3,67 5,50

6 1 1 2 3 2 2 11 1,83 5 5 5 4 5 4 28 4,67 8,56

7 1 1 1 2 2 1 8 1,33 5 5 5 4 5 5 29 4,83 6,44

6,73

a. Pak Rendy Site Manager

b. Pak Angga Site Manager - :

c. Bu Otty Manager Quality Control - :

d. Pak Andhika Deputy QA QC Manager - :

e. Pak Wahid Quality Control Struktur Tower 5 - :

j. Pak Oscar Quality Control Tower 1 dan 2

Sangat Tinggi25

9 Sedang

1 4 Rendah

5

10 16 Tinggi

17

Pengecekan vertikal tidak ada

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

Plywood  pada bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Kerapatan antar bekisting belum optimal

Pelumas antar plywood  tidak ada

Sepatu kolom tidak terpasang

Perkuatan bekisting kurang

PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING KOLOM

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom



(lanjutan) Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom
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Plywood pada bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Kerapatan antar bekisting belum optimal

Pelumas antar plywood tidak ada

Sepatu kolom tidak terpasang

Perkuatan bekisting kurang

Pengecekan vertikal tidak ada



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 1 2 2 2 3 2 12 2,00 4 3 3 2 5 3 20 3,33 6,67

2 2 2 2 2 3 1 12 2,00 4 3 3 4 4 2 20 3,33 6,67

3 3 3 1 3 3 3 16 2,67 5 4 4 4 5 3 25 4,17 11,11

4 1 1 3 3 2 1 11 1,83 5 5 5 4 5 4 28 4,67 8,56

5 1 1 1 1 2 1 7 1,17 5 5 5 5 5 5 30 5,00 5,83

6 1 1 1 2 2 1 8 1,33 5 5 2 4 5 2 23 3,83 5,11

7 1 1 1 2 2 1 8 1,33 5 3 2 3 5 3 21 3,50 4,67

6,94

a. Pak Rendy Site Manager

b. Pak Angga Site Manager - :

c. Bu Otty Manager Quality Control - :

d. Pak Andhika Deputy QA QC Manager - :

e. Pak Wahid Quality Control Struktur Tower 5 - :

f. Pak Irsyad Quality Control Struktur Tower 5

25

9

Alat kerja tidak siap pakai

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

1 4 Rendah

5

10 16 Tinggi

17

Sedang

Sangat Tinggi

Lokasi pengecoran kotor

Penggunaan calbond  tidak ada

Terlambatnya truck mixer  datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom



(lanjutan) Lampiran 3.1 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur kolom
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PENGECORAN KOLOM

Plywood pada bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Terlambatnya truck mixer datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

Alat kerja tidak siap pakai



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 3 4 1 3 4 1 16 2,67 2 4 3 4 3 4 20 3,33 8,89

2 2 1 1 2 4 2 12 2,00 2 5 3 4 4 4 22 3,67 7,33

3 2 2 1 2 4 2 13 2,17 3 5 5 4 5 5 27 4,50 9,75

4 3 1 1 3 2 1 11 1,83 4 4 5 3 4 5 25 4,17 7,64

5 3 1 1 3 3 2 13 2,17 3 3 4 3 4 5 22 3,67 7,94

6 4 1 1 3 3 2 14 2,33 5 4 5 2 5 5 26 4,33 10,11

7 3 1 1 3 3 2 13 2,17 4 4 4 2 3 5 22 3,67 7,94

8 3 2 1 3 3 2 14 2,33 3 5 5 3 4 4 24 4,00 9,33

9 2 1 1 3 3 2 12 2,00 3 4 4 2 4 5 22 3,67 7,33

10 3 1 1 4 3 3 15 2,50 4 3 4 3 2 4 20 3,33 8,33

11 3 2 1 3 2 2 13 2,17 4 2 4 2 5 4 21 3,50 7,58

13,17

a. Pak Ragil Quality Control Engineering

b. Pak Muhaemin Quality Control Site Mall - :

c. Pak Ipang Quality Control Site Tower 1 - :

d. Pak Udin Quality Control Site Tower 2 - :

e. Pak Aldo Quality Control Site Tower 3 - :

f. Pak Reni Quality Control Site Tower 5

Jarak antar sengkang tidak sesuai shop drawing

10 16 Tinggi

17 25 Sangat Tinggi

4 Rendah

5 9 Sedang

Overlapping pembesian tidak sesuai shop drawing

Sepihak (ties ) tidak terpasang

Ikatan pembesian kurang kuat

Beton decking  tidak terpasang

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah tulangan tidak sesuai detail shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah sengkang tidak sesuai shop drawing

PEKERJAAN PEMBESIAN BALOK

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

1



(lanjutan) Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok
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PEMBESIAN BALOK

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah tulangan tidak sesuai detail shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah sengkang tidak sesuai shop drawing

Jarak antar sengkang tidak sesuai shop drawing

Overlapping pembesian tidak sesuai shop drawing

Sepihak (ties) tidak terpasang

Ikatan pembesian kurang kuat

Beton decking tidak terpasang



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 2 1 1 2 2 1 9 1,50 4 5 5 4 5 4 27 4,50 6,75

2 3 1 1 2 2 1 10 1,67 4 5 5 4 4 4 26 4,33 7,22

3 2 1 2 3 2 2 12 2,00 3 3 4 3 3 5 21 3,50 7,00

4 3 1 1 2 2 2 11 1,83 4 5 5 4 5 5 28 4,67 8,56

5 3 2 1 3 3 1 13 2,17 4 4 4 3 4 4 23 3,83 8,31

6 2 2 1 3 3 1 12 2,00 4 4 4 3 4 5 24 4,00 8,00

7 Perkuatan bekisting kurang 3 2 1 2 2 1 11 1,83 5 5 5 4 5 5 29 4,83 8,86

8 2 1 1 2 2 1 9 1,50 5 3 5 2 5 4 24 4,00 6,00

8,67

a. Pak Ragil Quality Control Engineering

b. Pak Ragil Quality Control Engineering - :

c. Pak Ipang Quality Control Site Tower 1 - :

d. Pak Udin Quality Control Site Tower 2 - :

e. Pak Aldo Quality Control Site Tower 3 - :

f. Pak Reni Quality Control Site Tower 5

17 25 Sangat Tinggi

5 9 Sedang

10 16 Tinggi

Alat kerja tidak siap pakai

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

1 4 Rendah

Ketinggian scaffolding  tidak sesuai

Jarak antar scaffolding tidak sesuai

Plywood  bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Pelumas antar plywood tidak ada

Pelumas plywood  tidak ada

PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING BALOK

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok



(lanjutan) Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok
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PEMASANGAN BEKISTING BALOK

Ketinggian scaffolding tidak sesuai

Jarak antar scaffolding tidak sesuai

Plywood bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Pelumas antar plywood tidak ada

Pelumas plywood tidak ada

Perkuatan bekisting kurang

Alat kerja tidak siap pakai



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 2 2 1 3 3 3 14 2,33 3 3 4 3 5 4 22 3,67 8,56

2 3 1 1 2 3 1 11 1,83 4 2 4 3 4 5 22 3,67 6,72

3 3 4 2 2 2 3 16 2,67 4 3 5 4 5 5 26 4,33 11,56

4 3 1 1 3 2 1 11 1,83 5 4 5 4 5 5 28 4,67 8,56

5 2 1 1 1 2 1 8 1,33 4 5 5 5 5 5 29 4,83 6,44

6 2 1 1 2 2 1 9 1,50 4 2 5 3 5 4 23 3,83 5,75

7 3 1 1 2 2 2 11 1,83 4 3 5 2 5 4 23 3,83 7,03

7,80

a. Pak Ragil Quality Control Engineering

b. Pak Muhaemin Quality Control Site Mall - :

c. Pak Ipang Quality Control Site Tower 1 - :

d. Pak Udin Quality Control Site Tower 2 - :

e. Pak Aldo Quality Control Site Tower 3 - :

f. Pak Reni Quality Control Site Tower 5

17 25 Sangat Tinggi

5 9 Sedang

10 16 Tinggi

Alat kerja tidak siap pakai

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

1 4 Rendah

Lokasi pengecoran kotor

Penggunaan calbond  tidak ada

Terlambatnya truck mixer  datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

PEKERJAAN PENGECORAN BALOK

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok



(lanjutan) Lampiran 3.2 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur balok
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Jenis Pekerjaan

PENGECORAN BALOK

Lokasi pengecoran kotor

Penggunaan calbond tidak ada

Terlambatnya truck mixer datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

Alat kerja tidak siap pakai



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 1 2 4 1 3 5 16 2,67 4 3 4 3 4 3 21 3,50 9,33

2 1 2 1 2 2 5 13 2,17 4 3 5 5 4 4 25 4,17 9,03

3 2 1 2 2 2 5 14 2,33 4 5 5 4 4 5 27 4,50 10,50

4 2 1 1 1 3 2 10 1,67 4 5 5 5 3 4 26 4,33 7,22

5 3 1 1 2 3 3 13 2,17 5 4 5 5 3 5 27 4,50 9,75

6 4 1 2 2 3 3 15 2,50 5 5 5 5 3 5 28 4,67 11,67

7 2 1 1 2 3 2 11 1,83 4 4 4 4 2 5 23 3,83 7,03

8 3 1 1 3 3 3 14 2,33 4 4 3 3 2 2 18 3,00 7,00

9 4 1 2 2 3 2 14 2,33 4 4 2 4 2 3 19 3,17 7,39

11,27

a. Pak Angga Quality Control Site

b. Pak Deddy Quality Control Struktur - :

c. Pak Oscar Quality Control Struktur - :

d. Pak Farel Quality Control Engineering - :

e. Pak Albar Quality Control Engineering - :

f. Pak Dynan Quality Control Engineering

Cakar ayam tidak terpasang

10 16 Tinggi

17 25 Sangat Tinggi

4 Rendah

5 9 Sedang

Ikatan pembesian kurang kuat

Beton decking  tidak terpasang

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah tulangan tidak sesuai shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Overlapping  pembesian tidak sesuai shop drawing

PEKERJAAN PEMBESIAN PLAT LANTAI

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

1



(lanjutan) Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai
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Jenis Pekerjaan

PEMBESIAN PLAT LANTAI

Besi berkarat

Pembengkokan tulangan tidak sesuai shop drawing

Pemotongan tulangan tidak sesuai shop drawing

Jumlah tulangan tidak sesuai shop drawing

Jarak antar tulangan tidak sesuai shop drawing

Overlapping pembesian tidak sesuai shop drawing

Cakar ayam tidak terpasang

Ikatan pembesian kurang kuat

Beton decking tidak terpasang



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 2 1 1 1 2 2 9 1,50 4 5 5 4 3 5 26 4,33 6,50

2 2 1 1 1 2 2 9 1,50 3 5 5 4 3 4 24 4,00 6,00

3 3 2 1 2 3 3 14 2,33 2 4 2 5 2 3 18 3,00 7,00

4 Ukuran bekisting tidak sesuai 2 1 1 2 2 2 10 1,67 3 5 5 5 3 5 26 4,33 7,22

5 3 2 1 1 3 3 13 2,17 3 4 2 3 3 3 18 3,00 6,50

6 1 1 1 1 3 3 10 1,67 3 4 3 4 3 4 21 3,50 5,83

7 3 1 1 1 3 3 12 2,00 4 5 4 5 4 5 27 4,50 9,00

8 Perkuatan bekisting kurang 2 1 1 1 3 2 10 1,67 4 5 4 5 5 5 28 4,67 7,78

9 1 1 1 1 2 2 8 1,33 3 5 3 4 2 5 22 3,67 4,89

8,67

a. Pak Angga Quality Control Site

b. Pak Deddy Quality Control Struktur - :

c. Pak Oscar Quality Control Struktur - :

d. Pak Farel Quality Control Engineering - :

e. Pak Albar Quality Control Engineering - :

f. Pak Dynan Quality Control Engineering

17 25 Sangat Tinggi

5 9 Sedang

10 16 Tinggi

Alat kerja tidak siap pakai

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

1 4 Rendah

Ketinggian scaffolding  tidak sesuai

Jarak antar scaffolding  tidak sesuai

Plywood  bekisting kotor

Plywood  tidak rapat

Pelumas antar plywood  tidak ada

Elevasi tidak sama rata

PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING PLAT LANTAI

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai



(lanjutan) Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai
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Jenis Pekerjaan

PEMASANGAN BEKISTING PLAT LANTAI

Ketinggian scaffolding tidak sesuai

Jarak antar scaffolding tidak sesuai

Plywood bekisting kotor

Ukuran bekisting tidak sesuai

Plywood tidak rapat

Pelumas antar plywood tidak ada

Elevasi tidak sama rata

Perkuatan bekisting kurang

Alat kerja tidak siap pakai



a b c d e f Jumlah Rata-rata a b c d e f Jumlah Rata-rata

1 2 1 2 2 3 3 13 2,17 3 4 3 4 2 5 21 3,50 7,58

2 3 2 1 1 3 3 13 2,17 4 4 2 5 4 4 23 3,83 8,31

3 4 3 4 3 2 3 19 3,17 4 5 3 5 4 5 26 4,33 13,72

4 3 1 1 1 3 2 11 1,83 5 5 4 5 4 5 28 4,67 8,56

5 1 1 1 1 1 2 7 1,17 4 5 5 5 5 5 29 4,83 5,64

6 3 1 1 1 2 2 10 1,67 4 5 2 4 2 5 22 3,67 6,11

7 2 1 1 2 3 3 12 2,00 3 5 3 4 2 5 22 3,67 7,33

8,18

a. Pak Angga Quality Control Site

b. Pak Deddy Quality Control Struktur - :

c. Pak Oscar Quality Control Struktur - :

d. Pak Farel Quality Control Engineering - :

e. Pak Albar Quality Control Engineering - :

f. Pak Dynan Quality Control Engineering

17 25 Sangat Tinggi

5 9 Sedang

10 16 Tinggi

Alat kerja tidak siap pakai

Rata - rata

Responden : Kategori Level :

1 4 Rendah

Lokasi pengecoran kotor

Penggunaan calbond  tidak ada

Terlambatnya truck mixer datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

PEKERJAAN PENGECORAN PLAT LANTAI

No Keterangan
Kemungkinan Dampak

Risiko

(lanjutan) Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai



(lanjutan) Lampiran 3.3 Hasil penilaian risiko pekerjaan struktur plat lantai
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Jenis Pekerjaan

PENGECORAN PLAT LANTAI

Lokasi pengecoran kotor

Penggunaan calbond tidak ada

Terlambatnya truck mixer datang ke lokasi

Penambahan air beton pada beton

Mutu beton tidak sesuai spesifikasi

Penggunaan alat vibrator tidak ada

Alat kerja tidak siap pakai



FC F'C Slump Slump FC F'C Slump Slump FC F'C Slump Slump

(MPa) (MPa) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (mm) (mm)

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1

Z2 Z2

Z3 Z3

Z1 Z1 PERSYARATAN TEKNIS KOLOM BETON

Z2 Z2

Z3 Z3

Z1 Z1 H 11 - H 23

Z2 Z2 H 23 - H 33

Z3 Z3 H 33 - H 38

Z1 Z1

Z2 Z2

Z3 Z3

Z1

Z2

Z3

Z1

Z2
50 140 ± 20 140H 22

Lantai Zona Ket.

H 11 50 50 140 ± 20 130 OK H 23

Lantai Zona Ket. Lantai Zona Ket.

40 40 140 ± 20 145

H 12 50 50 140 ± 20 140

45 45 140 ± 20 150

OK H 24 45 45 140 ± 20

50 140 ± 20 135 OK H 25 45 45

OKOK H 33

OKOK H 34 40 40 140 ± 20 150125

140 ± 20 150 OK

H 14 50 50 140 ± 20 120 OK H 26

140 ± 20 160 OK H 35 40 40

40 40 140 ± 20 130 OK

H 13 50

140 ± 20 130 OK

45 45 140 ± 20 130 OK H 36

140 ± 20 145 OK H 37 40 40H 15 50 50 140 ± 20 135 OK H 27 45 45

140 ± 20 135 OK

H 17 50 50 140 ± 20 125

140 ± 20 130 OK H 38 40 40H 16 50 50 140 ± 20 140 OK H 28 45 45

OK

H 18 50 50 140 ± 20 140 OK H 30

OK H 29 45 45 140 ± 20 130

Fc Slump

H 19 50 50 140 ± 20 140 OK

45 45 140 ± 20 130 OK

Lantai

50 140 ± 20

45 140 ± 20

40 140 ± 20

140 ± 20 140 OK

45 140 ± 20 140 OKH 32 45H 20 50 50 140 ± 20 130 OK

H 31 45 45

H 21 50 50 140 ± 20 130 OK

OK50

Lampiran 3.4 Hasil penillain mutu kolom beton



FC F'C Slump Slump FC F'C Slump Slump FC F'C Slump Slump

(MPa) (MPa) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (mm) (mm)

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1 Z1

Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3

Z1 Z1

Z2 Z2

Z3 Z3 PERSYARATAN TEKNIS BALOK DAN PLAT

Z1 Z1 LANTAI BETON

Z2 Z2

Z3 Z3

Z1 Z1 Lv 11 - Lv 22

Z2 Z2 Lv 23 - Lv 32

Z3 Z3 Lv 33 - Lv 38

Z1 Z1

Z2 Z2

Z3 Z3

Z1

Z2

Z3

Z1

Z2

Lantai Zona Ket. Lantai Zona

Lampiran 3.5 Hasil penilaian mutu balok dan plat lantai beton

Ket. Lantai Zona Ket.

120 ± 20 120 OKH 23 35 35 120 ± 20 130 OK

Lv 12 40 40 120 ± 20 140 OK

H 33 30 30

H 34 30 30

Lv 11 40 40 120 ± 20 125 OK

120 ± 20 130 OKH 24 35 35 120 ± 20 12 OK

120 ± 20 130 OKH 25 35 35 120 ± 20 130 OK

Lv 14 40 40 120 ± 20 135 OK

H 35 30 30Lv 13 40 40 120 ± 20 140 OK

H 36 30 120 ± 20 120 OKH 26 35 35 120 ± 20 130 OK

120 ± 20 125 OKH 27 35 35 120 ± 20 135 OK

Lv 16 40 40 120 ± 20 125 OK

H 37 30Lv 15 40 40 120 ± 20 120 OK

H 38 30 120 ± 20 135 OKH 28 35 35 120 ± 20 125 OK

35 120 ± 20

H 29 35 35 120 ± 20 125 OKLv 17 40 40 120 ± 20 130 OK

Lantai Fc Slump

Lv 19 40 40 120 ± 20 120 OK H 31

H 30 35 35 120 ± 20 130 OKLv 18 40 40 120 ± 20 130 OK

Lv 21 40 40 120 ± 20 125 OK

35 120 ± 20 125

120 ± 20

35 120 ± 20

30 120 ± 20

135 OK

40

OKOK H 32Lv 20 40 40 120 ± 20 120

35

Lv 22 40 40 120 ± 20 125 OK

35



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

25/08/2023 25/09/2023 31 1 50 130 15 × 30 12,91 1085,000 61,36

12/08/2023 18/09/2023 30 2 50 140 15 × 30 12,94 1110,000 62,77

10/08/2023 11/09/2023 32 3 50 130 15 × 30 12,85 830,000 46,94

07/09/2023 06/10/2012 29 1 50 140 15 × 30 12,72 1020,000 57,68

02/09/2023 02/10/2023 30 2 50 140 15 × 30 12,36 1035,000 58,53

29/08/2023 02/10/2023 34 3 50 140 15 × 30 12,96 1075,000 60,79

07/09/2023 06/10/2012 29 1 50 140 15 × 30 12,75 1065,000 60,23

02/09/2023 02/10/2023 30 2 50 140 15 × 30 12,36 1035,000 58,53

30/08/2023 02/10/2023 33 3 50 130 15 × 30 12,90 1080,000 61,08

07/09/2023 06/10/2012 29 1 50 140 15 × 30 12,72 1020,000 57,68

02/09/2023 02/10/2023 30 2 50 140 15 × 30 12,36 1035,000 58,53

29/08/2023 02/10/2023 34 3 50 140 15 × 30 12,05 1030,000 60,80

18/09/2023 19/10/2023 31 1 50 130 15 × 30 12,64 1055,000 59,66

13/09/2023 12/10/2023 29 2 50 130 15 × 30 12,63 1085,000 61,36

15/09/2023 19/10/2023 34 3 50 130 15 × 30 12,56 1085,000 61,36

29/09/2023 02/11/2023 34 1 50 140 15 × 30 12,46 1050,000 59,38

24/09/2023 26/10/2023 32 2 50 130 15 × 30 12,66 1040,000 58,81

21/09/2023 19/10/2023 28 3 50 140 15 × 30 12,38 1040,000 58,81

07/10/2023 09/11/2023 33 1 50 125 15 × 30 12,33 1045,000 59,10

02/10/2023 02/11/2023 31 2 50 130 15 × 30 12,06 1085,000 61,36

29/09/2023 02/11/2023 34 3 50 130 15 × 30 12,57 1085,000 61,36

13/10/2023 16/11/2023 34 1 50 130 15 × 30 12,78 1045,000 59,10

09/10/2023 09/11/2023 31 2 50 140 15 × 30 12,53 1015,000 57,40

28/09/2023 26/10/2023 28 3 50 140 15 × 30 12,59 1075,000 60,79

16/10/2023 16/11/2023 31 1 50 145 15 × 30 12,80 815,000 46,09

16/10/2023 16/11/2023 31 2 50 130 15 × 30 12,98 1085,000 61,36

14/10/2023 16/11/2023 33 3 50 130 15 × 30 12,42 1040,000 58,81

Level
Tanggal

Zona

LV 16 - 17

LV 17 - 18

LV 11  - 12

LV 12 - 13

LV 13 - 14

LV 14 - 15

LV 15 - 16

LV 18 - 19

LV 19 - 20

Lampiran 3.6 Hasil pengujian beton struktur kolom



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

27/10/2023 30/11/2023 34 1 50 140 15 × 30 12,33 1015,000 57,40

27/10/2023 30/11/2023 34 2 50 140 15 × 30 12,88 1040,000 58,81

25/10/2023 23/11/2023 29 3 50 130 15 × 30 12,56 1030,000 58,25

10/11/2023 14/12/2023 34 1 50 140 15 × 30 12,86 1020,000 57,68

05/11/2023 07/12/2023 32 2 50 125 15 × 30 12,32 1035,000 58,53

03/11/2023 07/12/2023 34 3 50 145 15 × 30 12,43 1060,000 59,94

07/12/2023 11/01/2024 28 1 50 140 15 × 30 11,54 1040,000 58,81

25/11/2023 28/12/2023 33 2 50 140 15 × 30 12,86 1035,000 58,53

18/11/2023 21/12/2023 33 3 50 135 15 × 30 12,76 1060,000 59,94

10/01/2024 12/02/2024 33 1 45 125 15 × 30 12,78 960,000 54,29

14/12/2023 15/01/2024 32 2 45 130 15 × 30 12,44 950,000 53,72

12/12/2023 15/01/2024 34 3 45 130 15 × 30 12,49 930,000 52,59

22/12/2023 22/01/2024 31 1 45 140 15 × 30 12,78 960,000 54,29

15/12/2023 15/01/2024 31 2 45 125 15 × 30 12,46 970,000 54,85

13/12/2023 15/01/2024 33 3 45 130 15 × 30 12,95 970,000 54,85

15/01/2024 12/02/2024 28 1 45 130 15 × 30 12,59 975,000 55,14

28/12/2023 28/01/2024 29 2 45 140 15 × 30 12,89 380,000 55,82

20/12/2023 18/01/2024 29 3 45 130 15 × 30 12,55 975,000 55,14

09/01/2024 12/02/2024 34 1 45 130 15 × 30 12,72 970,000 54,85

10/01/2024 12/02/2024 33 2 45 130 15 × 30 12,78 960,000 54,29

29/12/2023 01/02/2024 34 3 45 120 15 × 30 12,73 960,000 54,29

25/11/2024 27/02/2024 30 1 45 140 15 × 30 12,88 950,000 53,96

17/01/2024 19/02/2024 33 2 45 140 15 × 30 13,31 955,000 54,01

10/01/2024 12/02/2024 31 3 45 145 15 × 30 13,94 965,000 54,25

27/01/2024 01/03/2024 34 1 45 140 15 × 30 12,20 955,000 54,01

26/01/2024 01/03/2024 35 2 45 120 15 × 30 12,78 960,000 54,29

14/01/2024 12/02/2024 29 3 45 140 15 × 30 12,33 965,000 54,57

LV 28 - 29

Level
Tanggal

Zona

LV 27 - 28

(lanjutan) Lampiran 3.6 Hasil pengujian beton struktur kolom

LV 26 - 27

LV 20 - 21

LV 21 - 22

LV 22 - 23

LV 23 - 24

LV 24 - 25

LV 25 - 26



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

06/02/2024 07/03/2024 30 1 45 140 15 × 30 12,57 965,000 54,57

26/01/2024 01/03/2024 35 2 45 135 15 × 30 12,78 960,000 54,29

26/01/2024 01/03/2024 35 3 45 140 15 × 30 12,86 955,000 54,01

25/02/2024 27/03/2024 31 1 45 140 15 × 30 12,78 965,000 54,22

11/02/2024 14/03/2024 32 2 45 135 15 × 30 12,74 960,000 54,29

02/02/2024 07/03/2024 34 3 45 140 15 × 30 12,38 950,000 53,72

16/02/2024 21/03/2024 34 1 45 140 15 × 30 12,05 940,000 53,16

09/02/2024 14/03/2024 34 2 45 125 15 × 30 12,75 955,000 54,01

08/02/2023 14/03/2024 35 3 45 130 15 × 30 12,40 960,000 54,29

21/02/2024 21/03/2024 28 1 40 140 15 × 30 12,27 800,000 45,24

18/02/2024 21/03/2024 32 2 40 135 15 × 30 12,76 800,000 45,24

15/02/2024 14/03/2024 28 3 40 140 15 × 30 12,64 865,000 48,92

28/02/2024 28/03/2024 33 1 40 130 15 × 30 12,61 830,00 46,940

27/02/2024 30/03/2024 31 2 40 130 15 × 30 12,66 830,000 47,66

25/02/2024 28/03/2024 32 3 40 140 15 × 30 12,28 840,000 47,50

28/02/2024 28/03/2024 33 1 40 130 15 × 30 12,61 830,00 46,940

27/02/2024 30/03/2024 31 2 40 130 15 × 30 12,66 830,000 47,66

25/02/2024 28/03/2024 32 3 40 140 15 × 30 12,28 840,000 47,50

12/03/2024 15/04/2024 40 1 40 130 15 × 30 12,77 650,000 37,84

10/03/2024 19/04/2024 40 2 40 130 15 × 30 12,54 645,000 36,48

08/03/2024 19/04/2024 42 3 40 140 15 × 30 12,61 845,000 47,79

18/03/2024 22/04/2024 35 1 40 140 15 × 30 12,55 850,000 48,07

18/03/2024 22/04/2024 35 2 40 135 15 × 30 12,58 840,000 47,50

15/03/2024 17/03/2024 31 3 40 130 15 × 30 12,88 850,000 47,93

24/03/2024 25/04/2024 32 1 40 130 15 × 30 11,90 805,000 45,42

22/03/2024 24/04/2024 31 2 40 130 15 × 30 12,77 850,000 46,63

20/03/2024 22/04/2024 33 3 40 140 15 × 30 12,58 860,000 48,63

LV 33 - 34

LV 34 - 35

LV 35 - 36

LV 36 - 37

LV 37 - 38

LV 29 - 30

Level
Tanggal

Zona

LV 32 - 33

LV 30 - 31

LV 31 - 32

(lanjutan) Lampiran 3.6 Hasil pengujian beton struktur kolom



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

10/08/2023 11/09/2023 30 1 40 140 15 × 30 12,65 880,000 47,34

20/08/2023 21/09/2023 32 2 40 140 15 × 30 12,85 830,000 46,94

01/09/2023 02/10/2023 31 3 40 130 15 × 30 13,04 845,000 47,79

02/09/2023 02/10/2023 30 1 40 130 15 × 30 12,83 885,000 50,05

29/08/2023 02/10/2023 34 2 40 135 15 × 30 13,72 875,000 49,48

25/08/2023 25/09/2023 30 3 40 130 15 × 30 12,67 830,000 46,94

02/09/2023 02/10/2023 30 1 40 130 15 × 30 12,83 885,000 50,05

29/08/2023 02/10/2023 34 2 40 135 15 × 30 13,25 875,000 49,48

25/08/2023 25/09/2023 30 3 40 130 15 × 30 12,67 830,000 46,94

02/09/2023 02/10/2023 30 1 40 130 15 × 30 12,83 885,000 50,05

29/08/2023 02/10/2023 34 2 40 135 15 × 30 13,43 875,000 49,48

25/08/2023 25/09/2023 30 3 40 130 15 × 30 12,67 830,000 46,94

16/09/2023 16/10/2023 30 1 40 140 15 × 30 12,83 830,000 46,94

13/09/2023 16/10/2023 33 2 40 140 15 × 30 12,34 830,000 46,94

09/09/2023 12/10/2023 33 3 40 140 15 × 30 12,92 835,000 47,22

28/09/2023 10/10/2023 32 1 40 140 15 × 30 12,75 850,000 48,07

23/09/2023 26/10/2023 33 2 40 135 15 × 30 12,70 870,000 49,20

20/09/2023 23/10/2023 33 3 40 135 15 × 30 12,67 820,000 46,37

04/10/2023 02/11/2023 29 1 40 135 15 × 30 12,78 860,000 48,63

01/10/2023 02/11/2023 32 2 40 140 15 × 30 12,38 865,000 48,92

27/09/2023 30/10/2023 33 3 40 140 15 × 30 12,38 835,000 47,22

10/10/2023 09/11/2023 30 1 40 135 15 × 30 12,46 805,000 45,52

08/10/2023 09/11/2023 32 2 40 140 15 × 30 12,39 835,000 47,22

06/10/2023 09/11/2023 34 3 40 140 15 × 30 12,40 840,000 47,50

16/10/2023 18/10/2023 32 1 40 130 15 × 30 12,38 860,000 17,96

14/10/2023 16/11/2023 33 2 40 130 15 × 30 12,42 850,000 48,07

12/10/2023 09/11/2023 28 3 40 140 15 × 30 12,48 800,000 45,24

Level
Tanggal

Zona

LV 19

LV 11

LV 12

LV 13

LV 14

LV 15

LV 16

LV 17

LV 18

Lampiran 3.7 Hasil pengujian beton struktur balok dan plat lantai



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

27/10/2023 30/11/2023 34 1 40 140 15 × 30 12,37 845,000 47,79

25/10/2023 23/11/2023 29 2 40 125 15 × 30 12,74 875,000 49,48

22/10/2023 23/11/2023 32 3 40 140 15 × 30 12,76 870,000 49,20

05/11/2023 07/12/2023 32 1 40 135 15 × 30 12,31 885,000 50,05

03/11/2023 07/12/2023 34 2 40 130 15 × 30 13,38 850,000 48,07

30/10/2023 30/11/2023 31 3 40 149 15 × 30 12,98 810,000 45,81

16/12/2023 04/01/2024 29 1 40 135 15 × 30 12,81 860,000 48,63

25/11/2023 28/11/2023 31 2 40 130 15 × 30 12,88 850,000 47,96

18/11/2023 21/12/2023 33 3 40 140 15 × 30 12,86 835,000 47,22

07/01/2023 07/02/2023 31 1 40 140 15 × 30 12,72 850,000 48,07

13/12/2023 11/01/2024 29 2 40 120 15 × 30 12,25 850,000 48,07

08/12/2023 11/01/2024 34 3 35 130 15 × 30 12,80 770,000 43,54

07/01/2023 07/02/2023 31 1 40 140 15 × 30 12,72 850,000 48,07

13/12/2023 11/01/2024 29 2 40 120 15 × 30 12,25 850,000 48,07

08/12/2023 11/01/2024 34 3 35 130 15 × 30 12,80 770,000 43,54

14/01/2024 15/02/2024 32 1 35 130 15 × 30 12,37 750,000 42,41

30/12/2023 01/02/2024 33 2 35 130 15 × 30 12,68 755,000 42,70

19/12/2023 18/01/2024 30 3 35 140 15 × 30 12,45 720,000 40,72

28/12/2023 29/01/2023 33 1 35 130 15 × 30 12,68 750,000 41,86

09/01/2024 07/02/2024 29 2 35 140 15 × 30 12,23 780,000 44,11

17/01/2024 15/02/2024 29 3 35 140 15 × 30 12,56 740,000 41,85

26/01/2024 01/03/2024 35 1 35 130 15 × 30 12,63 765,000 43,26

18/01/2024 20/02/2024 33 2 35 135 15 × 30 12,88 755,000 42,94

12/01/2024 15/02/2024 34 3 35 140 15 × 30 12,77 770,000 43,54

30/01/2024 01/03/2024 31 1 35 140 15 × 30 12,41 755,000 42,70

24/01/2024 26/02/2024 33 2 35 130 15 × 30 12,64 780,000 44,11

12/01/2024 15/02/2024 34 3 35 130 15 × 30 12,77 770,000 43,54

LV 25

LV 26

LV 27

LV 28

Level
Tanggal

Zona

LV 22

LV 23

LV 24

LV 20

LV 21

(lanjutan) Lampiran  3.7 Hasil pengujian beton struktur balok dan plat lantai



Umur Fc Slump Cilinder Berat Beban Kuat Tekan

Cor Uji (hari) (Mpa) (mm) (cm) (KN) (KN) (N/mm2)

04/02/2024 07/03/2024 32 1 35 140 15 × 30 12,60 760,000 42,98

28/01/2024 01/03/2024 33 2 35 140 15 × 30 12,06 770,000 43,54

21/01/2024 22/02/2024 32 3 35 135 15 × 30 12,25 740,000 41,85

10/02/2024 14/03/2024 33 1 35 130 15 × 30 12,37 755,000 42,70

03/02/2024 07/03/2024 33 2 35 140 15 × 30 12,86 750,000 42,41

01/02/2024 01/03/2024 29 3 35 140 15 × 30 12,29 730,000 41,28

10/02/2024 12/02/2024 31 1 35 140 15 × 30 12,85 750,000 41,94

08/02/2024 14/03/2024 35 2 35 140 15 × 30 12,37 740,000 41,85

07/02/2024 07/03/2024 29 3 35 140 15 × 30 12,54 745,000 42,13

16/02/2024 21/03/2024 34 1 35 135 15 × 30 12,25 765,000 43,26

17/02/2024 21/03/2024 33 2 35 140 15 × 30 12,54 750,000 42,41

12/02/2024 14/03/2024 31 3 35 140 15 × 30 12,87 755,000 42,70

26/02/2024 28/03/2024 31 1 30 130 15 × 30 12,79 625,000 35,34

24/02/2024 28/03/2024 33 2 30 135 15 × 30 12,85 635,000 35,91

23/02/2024 28/03/2024 34 3 30 130 15 × 30 12,94 625,000 35,34

26/02/2024 28/03/2024 31 1 30 130 15 × 30 12,79 625,000 35,34

08/03/2023 19/04/2024 42 2 30 135 15 × 30 122,21 670,000 37,89

23/02/2024 28/03/2024 34 3 30 130 15 × 30 12,94 625,000 35,34

26/02/2024 28/03/2024 31 1 30 130 15 × 30 12,79 625,000 35,34

08/03/2023 19/04/2024 42 2 30 135 15 × 30 122,21 670,000 37,89

23/02/2024 28/03/2024 34 3 30 130 15 × 30 12,94 625,000 35,34

16/03/2024 22/04/2024 37 1 30 140 15 × 30 12,07 655,000 37,04

14/03/2024 19/04/2024 35 2 30 140 15 × 30 12,59 640,000 36,19

14/03/2024 19/04/2024 36 3 30 130 15 × 30 12,36 640,000 36,19

24/03/2024 25/04/2024 32 1 30 130 15 × 30 12,53 665,000 37,61

21/03/2024 22/04/2024 32 2 30 130 15 × 30 12,76 680,000 38,45

20/03/2024 22/04/2024 33 3 30 130 15 × 30 12,68 650,000 36,76

LV 33

LV 34

LV 35

LV 36

LV 37

LV 31

LV 32

LV 29

LV 30

Level
Tanggal

Zona

(lanjutan) Lampiran  3.7 Hasil pengujian beton struktur balok dan plat lantai



Kuat Luluh SNI 2052 : 2017 Kuat Tarik SNI 2052 : 2017 Sudut Lengkung SNI 2052 : 2017

mm MPa MPa MPa MPa degree degree

587,3 520,0 - 645,0 761,3 min 650,0 180,0 180,0 1,3 min 1,25

592,4 520,0 - 645,0 792,3 min 650,0 180,0 180,0 1,34 min 1,25

595,5 520,0 - 645,0 784,6 min 650,0 180,0 180,0 1,32 min 1,25

566,3 520,0 - 645,0 713,2 min 650,0 180,0 180,0 1,26 min 1,25

548,8 520,0 - 645,0 708,8 min 650,0 180,0 180,0 1,29 min 1,25

585,1 520,0 - 645,0 824,3 min 650,0 180,0 180,0 1,41 min 1,25

520,7 520,0 - 645,0 696,2 min 650,0 180,0 180,0 1,34 min 1,25

532,4 520,0 - 645,0 713,4 min 650,0 180,0 180,0 1,34 min 1,25

539,1 520,0 - 645,0 716,0 min 650,0 180,0 180,0 1,33 min 1,25

548,5 520,0 - 645,1 727,5 min 650,1 180,0 180,0 1,33 min 1,26

574,2 520,0 - 645,2 731,2 min 650,2 180,0 180,0 1,27 min 1,27

558,5 520,0 - 645,0 726,8 min 650,0 180,0 180,0 1,30 min 1,25

609,8 520,0 - 645,0 767,1 min 650,0 180,0 180,0 1,26 min 1,25

592,4 520,0 - 645,0 792,3 min 650,0 180,0 180,0 1,34 min 1,25

523,3 520,0 - 645,0 707,1 min 650,0 180,0 180,0 1,35 min 1,25

520,6 520,0 - 645,0 685,9 min 650,0 180,0 180,0 1,32 min 1,25

589,1 520,0 - 645,0 759,6 min 650,0 180,0 180,0 1,29 min 1,25

542,8 520,0 - 645,0 711,5 min 650,0 180,0 180,0 1,31 min 1,25

557,0 520,0 - 645,0 710,6 min 650,0 180,0 180,0 1,28 min 1,25

604,9 520,0 - 645,0 756,4 min 650,0 180,0 180,0 1,25 min 1,25

609,6 520,0 - 645,0 758,6 min 650,0 180,0 180,0 1,24 min 1,25

Lampiran 3.8 Hasil pengujian baja tulangan

Uji Lengkung

Rasio SNI 2052 : 2017

Uji Tarik
D

10

13

16

19

22

25

29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
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Lampiran 4.1 Pengambilan data sekunder 

 

Lampiran 4.2 Pengisian kuesioner dan wawancara 

 

Lampiran 4.3 Observasi di lapangan 

 



Lampiran 4.4 Dokumentasi di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


